Informe de seguimiento del proyecto

Cronograma y plan operativo · Estado de avance · Matriz de riesgos y supuestos

Fecha de corte: 30/10/2026

1. Resumen ejecutivo

El plan operativo contempla 13 actividades (ACT-01 a ACT-13) distribuidas entre septiembre de 2026 y agosto de 2027, con cinco responsables funcionales: Andrés Ruiz, Kelly Uribe, Yennifer Ariza, Camilo Valero y Lorena Salamanca. A la fecha de corte, todas las actividades registran un avance documental ilustrativo del 75 %.

Ese valor tiene dos lecturas distintas. Para las actividades cuyo periodo ya inició (ACT-01 a ACT-07), el 75 % indica que el diseño y los soportes están en buena medida elaborados, pero todavía falta validar su contenido. Para las actividades que inician después del corte (ACT-08 a ACT-13), el 75 % mide solo el alistamiento del diseño (formatos, protocolos, instrumentos) y **no representa ejecución anticipada**.

Los principales puntos de atención son: la concentración de actividades en Andrés Ruiz y Yennifer Ariza, la dependencia de la base de participantes depurada para las fases posteriores, y la necesidad de validar con evidencia cada porcentaje antes de reportarlo como avance real.

2. Cronograma y plan operativo

La siguiente tabla presenta los plazos de ejecución, el responsable y el avance documental ilustrativo de cada actividad. El asterisco (*) indica que el periodo principal es posterior al corte y el 75 % refleja solo el alistamiento del diseño.

Código	Actividad	Responsable	Periodo	Avance documental ilustrativo	Situación que debe validarse
ACT-01	Plan operativo y seguimiento	Andrés Ruiz	Sep–oct 2026	75 %	Planes aprobados, línea base y fuentes
ACT-02	Instrumentos de caracterización	Andrés Ruiz	Sep–oct 2026	75 %	Validación, piloto y consentimiento
ACT-03	Difusión territorial	Kelly Uribe	Oct–nov 2026	75 %	Piezas, canales y reportes auténticos
ACT-04	Registro de participantes	Kelly Uribe	Oct–nov 2026	75 %	Base depurada y consentimientos
ACT-05	Diagnóstico y asignación de rutas	Kelly Uribe / Yennifer Ariza	Oct–nov 2026	75 %	Diagnósticos, perfiles y línea base

Código	Actividad	Responsable	Periodo	Avance documental ilustrativo	Situación que debe validarse
ACT-06	Módulos de formación	Yennifer Ariza	Nov 2026–abr 2027	75 %*	Mallas, formadores, materiales y asistencias
ACT-07	Talleres socioemocionales	Yennifer Ariza	Nov 2026–abr 2027	75 %*	Guías, programación y registros
ACT-08	Rutas individuales de empleabilidad	Camilo Valero	Ene–jun 2027	75 %*	Formatos y sesiones individuales/grupales
ACT-09	Alianzas institucionales	Camilo Valero	Ene–jun 2027	75 %*	Contactos, cartas y convenios
ACT-10	Ruedas de empleo	Lorena Salamanca	Ene–jun 2027	75 %*	Agenda, empresas, vacantes e informe
ACT-11	Remisión a vacantes	Lorena Salamanca	Ene–jun 2027	75 %*	Protocolo y trazabilidad de remisiones
ACT-12	Monitoreo de inserción	Andrés Ruiz	Abr–ago 2027	75 %*	Instrumento, periodicidad y base protegida
ACT-13	Informes de resultados e impacto	Andrés Ruiz	Ago 2027	75 %*	Plan de análisis y fuentes de verificación

2.1 Lectura por fases

- **Fase de arranque (sep–nov 2026):** ACT-01 a ACT-05. Su periodo ya venció o está venciendo en el corte. Son la base de todo el proyecto: sin línea base, instrumentos validados y participantes registrados, las fases siguientes no pueden arrancar con calidad.
- **Fase de formación (nov 2026–abr 2027):** ACT-06 y ACT-07, ambas a cargo de Yennifer Ariza y con ejecución simultánea durante seis meses.
- **Fase de empleabilidad (ene–jun 2027):** ACT-08 a ACT-11, repartidas entre Camilo Valero y Lorena Salamanca. Es el tramo con más actividades en paralelo.
- **Fase de cierre (abr–ago 2027):** ACT-12 y ACT-13, a cargo de Andrés Ruiz, que dependen de los resultados de todas las fases anteriores.

2.2 Observación sobre el avance

ACT-01 y ACT-02 tenían periodo de ejecución sep–oct 2026, es decir, ya debieron cerrarse al corte. Que figuren con 75 % y no con 100 % es una señal que conviene aclarar: o bien persisten pendientes de

validación (aprobación del plan, piloto o consentimientos), o bien el porcentaje es solo documental. Esta diferencia debe quedar explícita en el siguiente reporte.

3. Informe de estado (status report)

Este reporte debe emitirse de forma periódica (mensual como mínimo, semanal en las fases de mayor carga) y resumir las tareas por estado en el tablero de GitHub Projects: cerradas (`Done`), en curso (`In Progress`) y pendientes (`Todo`), junto con los cuellos de botella.

> ***Nota:*** *la información disponible no incluye el estado real de las tarjetas del tablero. La clasificación siguiente es una propuesta basada en los periodos del cronograma y debe ajustarse con el tablero antes de circularse.*

Estado propuesto	Actividades	Criterio
Cierre pendiente de validación (`Done` sujeto a evidencia)	ACT-01, ACT-02	Periodo vencido en octubre; falta confirmar aprobaciones, piloto y consentimientos
En curso (`In Progress`)	ACT-03, ACT-04, ACT-05, ACT-06, ACT-07	Periodo activo al corte
Por iniciar (`Todo`)	ACT-08 a ACT-13	Periodo principal posterior al corte; solo alistamiento documental

3.1 Logros y tareas cerradas

- Diseño documental del plan operativo y de los instrumentos de caracterización con un avance ilustrativo del 75 %.
- Esquema de responsabilidades definido para las 13 actividades y cinco responsables.

3.2 Tareas en curso

- Difusión territorial, registro de participantes y asignación de rutas (ACT-03 a ACT-05), que cierran el 30 de noviembre según el cronograma.
- Inicio de módulos de formación y talleres socioemocionales (ACT-06 y ACT-07).

3.3 Cuellos de botella identificados

1. **Cadena de dependencia en el registro:** ACT-05 (diagnóstico y rutas) depende de que ACT-04 entregue una base depurada y con consentimientos. Un retraso en el registro se propaga a formación y empleabilidad.
2. **Carga concentrada:** Andrés Ruiz responde por cuatro actividades (ACT-01, 02, 12 y 13) y Yennifer Ariza por tres (ACT-05 compartida, 06 y 07), con solapamiento en varios meses.
3. **Traslape de seis actividades** entre enero y junio de 2027 (ACT-06 a ACT-11), lo que exige coordinación estrecha entre responsables.
4. **Validación de evidencias:** el porcentaje documental no sustituye los soportes (asistencias, convenios, reportes), que son los que se auditarán.

4. Matriz de riesgos y supuestos

La matriz siguiente es una propuesta inicial elaborada a partir del cronograma. Criticidad = probabilidad × impacto (Alta, Media, Baja). Debe ser revisada y completada por el equipo.

4.1 Registro de riesgos

ID	Riesgo	Actividades	Probabilidad	Impacto	Criticidad	Medida de mitigación
R-01	Baja convocatoria o deserción de participantes	ACT-03, 04, 06, 07	Media	Alto	**Alta**	Difusión por varios canales, seguimiento telefónico y horarios flexibles
R-02	Base de participantes incompleta o sin consentimientos	ACT-04, 05	Media	Alto	**Alta**	Lista de verificación de consentimientos y depuración antes de asignar rutas
R-03	Sobrecarga de responsables y solapamiento de tareas	ACT-01, 02, 12, 13 / ACT-05, 06, 07	Alta	Medio	**Alta**	Reasignar apoyo, priorizar en el tablero y revisar carga cada mes
R-04	Alianzas e instituciones sin formalizar a tiempo	ACT-09, 10, 11	Media	Alto	**Alta**	Iniciar contactos antes de enero; formalizar cartas o convenios de intención
R-05	Pocas vacantes disponibles o poco ajustadas a los perfiles	ACT-10, 11	Media	Medio	Media	Mapeo temprano de empresas y perfiles; ruedas de empleo con varias empresas
R-06	Manejo inadecuado de datos personales (monitoreo e informes)	ACT-04, 12, 13	Baja	Alto	Media	Base protegida, acceso restringido y cumplimiento de la política de datos
R-07	Reportar	Todas	Media	Medio	Media	Exigir soporte (acta,

ID	Riesgo	Actividades	Probabilidad	Impacto	Criticidad	Medida de mitigación
	avance sin evidencias verificables					lista, convenio) para cerrar cada tarjeta
R-08	Dificultad para medir resultados e impacto al final	ACT-12, 13	Media	Medio	Media	Definir indicadores y plan de análisis desde el inicio

4.2 Supuestos

1. Los participantes registrados mantienen su disponibilidad durante todo el proceso de formación.
2. Los formadores y aliados institucionales confirman su participación en los periodos previstos.
3. Existe demanda empresarial suficiente para las ruedas de empleo y la remisión a vacantes.
4. Los responsables funcionales cuentan con tiempo y recursos para cumplir sus actividades según el cronograma.
5. El tablero de GitHub Projects se actualiza con regularidad y es la fuente única del estado de las tareas.

5. Conclusiones y próximos pasos

- El plan está bien estructurado en fases y responsables, pero el 75 % uniforme es solo una referencia metodológica: cada actividad debe respaldarse con evidencia antes de reportarse como avance real.
- Prioridad inmediata: cerrar con soportes ACT-01 a ACT-05 y confirmar la base depurada de participantes.
- Actualizar el tablero de GitHub Projects con los estados reales (`Done`, `In Progress`, `Todo`) y ajustar este informe.
- Revisar la carga de Andrés Ruiz y Yennifer Ariza antes de la fase de formación.
- Reunión de seguimiento mensual para revisar la matriz de riesgos y actualizar la criticidad.